



**RELA**

Convenente: TENDA DE CRISTO

Nº do TERM

Projeto: serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social

Período:

**FÍSIC**

Meta	Etapa/Fase	Descrição
1	1.1	Assistente Social ( 1 )
1	1.2	Auxiliar de Serviços Gerais(2)
1	1.3	Coordenador ( 1 )
1	1.4	Cuidador Diurno ( 2 )
1	1.5	Cuidador Noturno ( 2 )
1	1.6	Auxiliar de cuidador noturno (2)
1	1.7	Aux. de Cuidador diurno (2)
1	1.8	Motorista ( 1 )
1	1.9	Cozinheira (1)
1	1.10	Assistente Administrativo (1)
1	1.11	Psicólogo ( 1 )
1	1.12	Adicional noturno
1	1.13	INSS
1	1.14	PIS

1	1.15	13° Salário
1	1.16	1/3 Férias
1	1.17	FGTS
1	1.18	Multa Recisoria
1	1.19	IR
2	2.1	Água / Esgoto
2	2.2	Energia elétrica
2	2.3	Telefone / Internet / TV
2	2.4	Gás
2	2.5	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)
2	2.6	Material de Escritório
2	2.7	Materiais descartáveis
2	2.8	Material de Limpeza
2	2.9	Produtos de Higiene Pessoal
2	2.10	Material de Primeiro Socorros
2	2.11	Materiais para Oficinas / Artes/Música/Pedagógicos
2	2.12	Útencios para Cozinha
2	2.13	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados
2	2.14	Alimentação
2	2.15	Aquisição de Bens / Patrimônio
3	3.1	Nutricionista
3	3.2	Educador Social
3	3.3	Manutenção de Eletroeletrônicos
3	3.4	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)

3	3.5	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos
3	3.6	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços
3	3.7	Manut. / Inst. Sistema / Monitoramento de Segurança/alarmes/I
3	3.8	Equip. De combate a incêndio/AVCB (material e serviço)

---

**Edna Gottert**  
**Responsável pela Prestação de Contas**

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 001/2023

outubro-23

### O-FINANCEIRO

No período		Até período	
Programado	Executado	Programado	Executado
R\$ 3.200,00	R\$ 2.870,95	R\$ 16.000,00	R\$ 11.483,80
R\$ 3.400,00	R\$ 3.133,94	R\$ 17.000,00	R\$ 14.102,73
R\$ 6.339,80	R\$ 4.988,68	R\$ 31.699,00	R\$ 25.641,03
R\$ 3.698,00	R\$ 3.405,20	R\$ 18.490,00	R\$ 17.474,01
R\$ 3.600,00	R\$ 4.691,52	R\$ 18.000,00	R\$ 21.343,03
R\$ 3.400,36	R\$ 4.433,54	R\$ 17.001,80	R\$ 21.684,20
R\$ 3.400,36	R\$ 3.133,94	R\$ 17.001,80	R\$ 10.795,84
R\$ 2.300,00	R\$ 2.112,80	R\$ 11.500,00	R\$ 6.574,07
R\$ 2.100,00	R\$ 1.930,80	R\$ 10.500,00	R\$ 8.998,21
R\$ 1.900,00	R\$ 1.748,80	R\$ 9.500,00	R\$ 9.162,60
R\$ 3.200,00	R\$ 2.870,95	R\$ 16.000,00	R\$ 14.101,41
R\$ 1.296,00	R\$ -	R\$ 6.480,00	R\$ -
R\$ 2.983,24	R\$ 14.761,11	R\$ 14.916,20	R\$ 67.367,87
R\$ 363,05	R\$ 444,57	R\$ 1.815,25	R\$ 1.873,93

R\$ 3.044,88	R\$ -	R\$ 15.224,40	R\$ -
R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 210,94
R\$ 2.638,73	R\$ 2.902,35	R\$ 13.193,65	R\$ 14.346,54
R\$ 2.826,10	R\$ 1.311,71	R\$ 14.130,50	R\$ 2.007,54
R\$ 873,74	R\$ 1.354,80	R\$ 4.368,70	R\$ 3.438,46
R\$ 3.400,00	R\$ 2.946,42	R\$ 17.000,00	R\$ 15.130,78
R\$ 1.500,00	R\$ 1.152,24	R\$ 7.500,00	R\$ 6.937,09
R\$ 350,00	R\$ 227,82	R\$ 1.750,00	R\$ 1.179,33
R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 800,00
R\$ 2.500,00	R\$ 1.762,62	R\$ 12.500,00	R\$ 8.508,59
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 1.402,40
R\$ 500,00	R\$ 337,72	R\$ 2.500,00	R\$ 337,72
R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 959,09
R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 2.298,65
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 65,65
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 676,46
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 800,00
R\$ 7.293,50	R\$ 1.786,22	R\$ 36.467,50	R\$ 11.089,42
R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 870,98
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00
R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 1.406,59
R\$ 15.937,08	R\$ 17.309,81	R\$ 79.685,40	R\$ 24.047,74

R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 3.395,40
R\$ 300,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.880,00
R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 835,00
R\$ 94.994,84	R\$ 87.218,51	R\$ 474.974,20	R\$ 350.227,10

**Diogo Gottert**  
**Presidente da Entidade**