



RELA

Convenente: TENDA DE CRISTO

Nº do TERM

Projeto: serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social

Período:

FÍSIC

Meta	Etapa/Fase	Descrição
1	1.1	Assistente Social (1)
1	1.2	Auxiliar de Serviços Gerais(2)
1	1.3	Coordenador (1)
1	1.4	Cuidador Diurno (2)
1	1.5	Cuidador Noturno (2)
1	1.6	Auxiliar de cuidador noturno (2)
1	1.7	Aux. de Cuidador diurno (2)
1	1.8	Motorista (1)
1	1.9	Cozinheira (1)
1	1.10	Assistente Administrativo (1)
1	1.11	Psicólogo (1)
1	1.12	Adicional noturno
1	1.13	INSS
1	1.14	PIS

1	1.15	13° Salário
1	1.16	1/3 Férias
1	1.17	FGTS
1	1.18	Multa Recisoria
1	1.19	IR
2	2.1	Água / Esgoto
2	2.2	Energia elétrica
2	2.3	Telefone / Internet / TV
2	2.4	Gás
2	2.5	Combustível, troca de óleo e Lavagem para (1 Veículo)
2	2.6	Material de Escritório
2	2.7	Materiais descartáveis
2	2.8	Material de Limpeza
2	2.9	Produtos de Higiene Pessoal
2	2.10	Material de Primeiro Socorros
2	2.11	Materiais para Oficinas / Artes/Música/Pedagógicos
2	2.12	Útencios para Cozinha
2	2.13	Vestuário / Uniforme/Roupas e Calçados
2	2.14	Alimentação
2	2.15	Aquisição de Bens / Patrimônio
3	3.1	Nutricionista
3	3.2	Educador Social
3	3.3	Manutenção de Eletroeletrônicos
3	3.4	Manutenção Predial Predial/serralheria/vidraçaria/car pintaria/Marcenaria (Material e serviço)

3	3.5	Manutenção para 1 Veículos - serviços automotivos
3	3.6	Dedetização/ Limpeza de Caixa D'água/Desentupimento/esvaziamento de fossas – Material e serviços
3	3.7	Manut. / Inst. Sistema / Monitoramento de Segurança/alarmes/I
3	3.8	Equip. De combate a incêndio/AVCB (material e serviço)

Edna Gottert
Responsável pela Prestação de Contas

ATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

IO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 001/2023

setembro-23

O-FINANCEIRO

No período		Até período	
Programado	Executado	Programado	Executado
R\$ 3.200,00	R\$ 2.870,95	R\$ 12.800,00	R\$ 8.612,85
R\$ 3.400,00	R\$ 3.133,94	R\$ 13.600,00	R\$ 10.968,79
R\$ 6.339,80	R\$ 4.988,68	R\$ 25.359,20	R\$ 20.652,35
R\$ 3.698,00	R\$ 3.405,20	R\$ 14.792,00	R\$ 14.068,81
R\$ 3.600,00	R\$ 4.691,52	R\$ 14.400,00	R\$ 16.651,51
R\$ 3.400,36	R\$ 4.433,54	R\$ 13.601,44	R\$ 17.250,66
R\$ 3.400,36	R\$ 2.720,26	R\$ 13.601,44	R\$ 7.661,90
R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 9.200,00	R\$ 4.461,27
R\$ 2.100,00	R\$ 1.930,80	R\$ 8.400,00	R\$ 7.067,41
R\$ 1.900,00	R\$ 1.748,80	R\$ 7.600,00	R\$ 7.413,80
R\$ 3.200,00	R\$ 2.870,95	R\$ 12.800,00	R\$ 11.230,46
R\$ 1.296,00	R\$ -	R\$ 5.184,00	R\$ -
R\$ 2.983,24	R\$ 14.687,20	R\$ 11.932,96	R\$ 52.606,76
R\$ 363,05	R\$ 390,26	R\$ 1.452,20	R\$ 1.429,36

R\$ 3.044,88	R\$ -	R\$ 12.179,52	R\$ -
R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 210,94
R\$ 2.638,73	R\$ 3.122,08	R\$ 10.554,92	R\$ 11.444,19
R\$ 2.826,10	R\$ -	R\$ 11.304,40	R\$ 695,83
R\$ 873,74	R\$ 721,64	R\$ 3.494,96	R\$ 2.083,66
R\$ 3.400,00	R\$ 2.792,55	R\$ 13.600,00	R\$ 12.184,36
R\$ 1.500,00	R\$ 1.363,79	R\$ 6.000,00	R\$ 5.784,85
R\$ 350,00	R\$ 212,95	R\$ 1.400,00	R\$ 951,51
R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00
R\$ 2.500,00	R\$ 1.370,47	R\$ 10.000,00	R\$ 6.745,97
R\$ 500,00	R\$ 1.402,40	R\$ 2.000,00	R\$ 1.402,40
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 959,09
R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.298,65
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 65,65
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 676,46
R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 800,00
R\$ 7.293,50	R\$ 544,54	R\$ 29.174,00	R\$ 9.303,20
R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 870,98
R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00
R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 5.400,00
R\$ 500,00	R\$ 590,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.406,59
R\$ 15.937,08	R\$ 5.568,83	R\$ 63.748,32	R\$ 6.737,93

R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 3.395,40
R\$ 300,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.880,00
R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 835,00
R\$ 94.994,84	R\$ 66.561,35	R\$ 379.979,36	R\$ 263.008,59

Diogo Gottert
Presidente da Entidade